

令和7年度 入札結果(令和7年4月22日～令和8年1月20日入札執行分)

番号	入札 (見積合わせ) 年月日	工 事 名	工事概要	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(見積金額) (税抜)
1	R7.4.22	琵琶瀬地区津波避難タワー建設工事 (外構整備工事)	【外構整備工事】 ①基盤整備(敷地造成工) ②施設整備(排水構造物・集水桝・マンホール工・舗装工・縁石工) 【敷地外工事】 ①基盤整備(整地造成工) ②施設整備(舗装工・縁石工)	29,733,000	28,930,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南103番地	R7.4.23 R8.1.30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	26,350,000 26,300,000 26,480,000 26,600,000 26,880,000
2	R7.4.22	上水道区域水道メーター器取替工事	水道メーター器取替、ボックス内メーター器取替、水道メーター器設置工、開削工、埋戻工、タンパー運転経費(土工用)の一式	5,248,100	5,060,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3丁目20番地	R7.4.23 R7.7.18	赤石建設株式会社 株式会社丸物出口興産 太平洋設備株式会社 有限会社矢原電設 株式会社佐藤工業	4,700,000 4,750,000 4,660,000 4,600,000 4,690,000
3	R7.5.26	公営住宅個別改善工事(茶内団地H03)	茶内団地H03号棟(1棟8戸)の個別改善工事(築34年経過) 構造:壁式鉄筋コンクリート造2階建、延床面積650.69㎡、A建築主体工事 B機械設備工事 C電気設備工事	225,423,000	218,900,000	丸重種市建設有限会社	浜中町霧多布東2条1丁目76番地	R7.6.17 R8.1.30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 葵建設株式会社 丸重種市建設有限会社 村井建設株式会社	200,000,000 204,000,000 202,000,000 199,000,000 202,000,000
4	R7.5.26	町道外灯LED化工事	①路照明灯具取替(灯具LEDへ更新)N=18台 ②道路照明電球取替(電球LEDへ更新)N=73台	24,827,000	23,650,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3丁目20番地	R7.5.30 R7.11.10	共成電気株式会社 北電工業株式会社 サンエス電気通信株式会社 有限会社矢原電設 高部電気株式会社	22,500,000 22,200,000 21,900,000 21,500,000 22,100,000
5	R7.5.26	霧多布東2丁目1号通局部改良工事	オーバーレイ工1式、区画線工1式、交通管理工1式、マンホール調整工1式、雨水関係柵調整1式	9,658,000	9,350,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R7.5.30 R7.9.10	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 丸重種市建設有限会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	8,600,000 8,580,000 8,630,000 8,500,000 8,650,000
6	R7.5.26	貴人会館屋根葺替工事	アスファルトルーフィング張替、平面板金葺替(横葺→立平葺に変更) 淀役物板金取替	7,348,000	7,194,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目74番地	R7.5.30 R7.8.8	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	6,700,000 6,650,000 6,600,000 6,750,000 6,540,000
7	R7.5.26	霧多布デジタルテレビ中継局更新工事	送信機器の新規制作及び更新取付	36,300,000	35,200,000	株式会社NHKテクノロジーズ 札幌総支社	札幌市中央区北1条9丁目1番5号	R7.5.28 R9.3.13	株式会社NHKテクノロジーズ 札幌総支社 随意契約の理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	32,000,000
8	R7.5.26	霧多布温泉ゆうゆ温泉湯設備制御盤改修工事	モーターの電気系統(インバーター)の改修工事	5,995,000	5,995,000	株式会社白神さく泉	札幌市西区西野10条7丁目8番8号	R7.5.28 R7.8.29	株式会社白神さく泉 随意契約の理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号	5,450,000

令和7年度 入札結果(令和7年4月22日～令和8年1月20日入札執行分)

番号	入札 (見積合わせ) 年月日	工事名	工事概要	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(見積金額) (税抜)
9	R7.6.17	霧多布児童遊園地複合遊具設置工事	既存複合遊具の撤去、新たな複合遊具の設置	7,546,000	7,315,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目7-4番地	R7.6.23 R7.10.24	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	6,750,000 6,800,000 6,730,000 6,800,000 6,650,000
10	R7.6.17	茶内1条通局部改良工事	オーバーレイ工1式、区画線工1式、交通管理工1式、マンホール調整工1式、雨水関係柵調整工1式	9,900,000	9,680,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R7.6.20 R7.11.5 ↓ R7.6.20 R7.9.30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	8,840,000 8,870,000 8,920,000 8,800,000 8,900,000
工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く施行を終えられたため										
11	R7.6.17	茶内3条通局部改良工事	掘削工1式、舗装打換え工1式、オーバーレイ工1式、区画線工1式、交通管理工1式、マンホール調整工1式、雨水関係柵調整工1式	13,343,000	12,958,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南1-0-3番地	R7.6.18 R7.11.5 ↓ R7.6.18 R7.10.15	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	11,880,000 11,780,000 12,100,000 11,980,000 11,800,000
工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く施行を終えられたため										
12	R7.7.8	霧多布保育所改修工事	建築主体工事(外部建具工事、ガラス工事、外部伸縮目地補修、内部床補修×2箇所、内部壁補修×1箇所、プロパン庫撤去・新設)、電気設備工事(高圧変圧器他更新工事、エアコン電源設備工事、スポットクーラー電源設備工事)	63,877,000	61,820,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北1-9番地	R7.7.16 R8.1.15	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 葵建設株式会社 丸重種市建設有限会社 村井建設株式会社	56,200,000 58,700,000 57,500,000 57,800,000 56,800,000
13	R7.7.8	湯沸会館新築工事	木造平屋建 延床積113.57㎡ ムービングハウス4連棟、集会室(約45㎡)、多目的室(約21㎡)、男女別トイレ、調理室、網戸、敷地面積1349.76㎡(駐車台数30台)	86,537,000	86,130,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北1-9番地	R7.7.16 R7.11.28	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 葵建設株式会社 丸重種市建設有限会社 村井建設株式会社	①79,800,000 ②78,300,000 ①86,000,000 ②辞退 ①84,700,000 ②辞退 ①81,500,000 ②79,500,000 ①84,300,000 ②辞退
14	R7.7.8	備林橋補修工事	橋面防水工1式、伸縮継手工1式、支承補修工1式、橋梁塗装工1式、橋梁足場工1式、橋梁防護工鋼桁部1式、橋梁防護工高欄部1式、環境対策資機材工1式、雪寒施工1式、交通管理工1式	43,901,000	42,570,000 ↓ 42,922,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北1-9番地	R7.7.11 R8.1.20	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 丸重種市建設有限会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	38,700,000 39,000,000 40,000,000 38,900,000 39,600,000
金額の変更理由：橋面板製作費用の一式を追加したため										
15	R7.7.8	旧琵琶瀬保育所解体工事	保育所1棟の解体(木造平屋 延床面積：230.642㎡)、付属物置1棟の解体(木造平屋 延床面積：12.96㎡)	17,226,000	16,720,000	株式会社西森建設	浜中町茶内橋北西1-0-3番地	R7.7.11 R7.10.17	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	15,800,000 15,340,000 15,350,000 15,200,000 16,000,000
16	R7.7.8	漁業集落排水施設機能保全工事(火散布・藻散布ブロック)	浜中町漁業集落排水機能保全計画に基づき、火散布・藻散布地区の漁業集落排水処理施設のうち真空ユニットの警報装置(27箇所)等の機器の更新を行う。	44,484,000	43,120,000	高部・中原経常建設共同企業体	中標津町共立1番地1-1	R7.7.9 R8.2.27	高部・中原経常建設共同企業体 北電工業株式会社 サンエス電気通信株式会社 マツダ電気株式会社 株式会社東興電気工業	39,200,000 40,300,000 39,800,000 41,000,000 40,500,000

令和7年度 入札結果(令和7年4月22日～令和8年1月20日入札執行分)

番号	入札 (見積合わせ) 年月日	工事名	工事概要	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(見積金額) (税抜)	
17	R7.8.5	霧多布2条通局部改良工事	オーバーレイ工、区画線工、交通管理工、マンホール調整工、雨水関係柵調整 各1式	16,368,000	15,840,000	有限会社石橋組	浜中町丸山散布2丁目63番地	R7.8.7	赤石建設株式会社	14,500,000	
								R7.12.15	株式会社今井建設	14,480,000	
									↓	丸重種市建設有限公司	14,530,000
									R7.8.7	株式会社丸物出口興産	14,460,000
									R7.10.15	有限会社石橋組	14,400,000
工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く施行を終えられたため											
18	R7.9.26	霧多布配水本管道路横断管撤去工事	霧多布配水本管既設管道路横断部90mの撤去工事	11,935,000	11,550,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南103番地	R7.10.1	赤石建設株式会社	10,600,000	
								R8.1.30	株式会社今井建設	10,500,000	
									太平洋設備株式会社	10,680,000	
									株式会社丸物出口興産	10,550,000	
									有限会社石橋組	10,800,000	
19	R7.9.26	農業用水道4号幹線2支線改修工事	末端給水の給水圧改善のため、水道管口径を大きくする工事	5,390,000	5,280,000	株式会社佐藤工業	厚岸町白浜1丁目172番地	R7.10.1	赤石建設株式会社	4,950,000	
								R8.2.27	太平洋設備株式会社	4,920,000	
									株式会社丸物出口興産	5,000,000	
									有限会社矢原電設	5,060,000	
									株式会社佐藤工業	4,800,000	
20	R7.11.28	霧多布クリーンセンターストックマネジメント事業改築工事	霧多布クリーンセンターにおける電動シャッター、管理棟ドア、汚泥棟ドアの更新工事	13,794,000	13,420,000	農基開発株式会社	浜中町茶内橋北西84番地	R7.12.1	赤石建設株式会社	12,500,000	
								R8.3.16	株式会社今井建設	12,500,000	
									農基開発株式会社	12,200,000	
									丸重種市建設有限公司	12,600,000	
									有限会社島脇建設	辞退	
21	R7.12.5	茶内1号幹線道路仮復旧工事	掘削工、路体盛土工、法面整形工、舗装打換え工、管渠工、構造物取壊し工、緑石撤去工、運搬処理工、重機用足場工、土留・仮締切工、水替工 1式	22,649,000	22,110,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北19番地	R7.12.1	赤石建設株式会社	20,100,000	
								R7.12.25	株式会社今井建設	20,380,000	
									↓	農基開発株式会社	20,550,000
									R7.12.1	株式会社丸物出口興産	20,200,000
									R7.12.19	有限会社石橋組	20,250,000
工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く施行を終えられたため											
22	R8.1.20	新川西地区津波避難タワー建設工事(建築主体工事)	【建築主体工事】 構造：鉄骨造(溶融亜鉛メッキ仕上)、杭基礎、延べ床面積 147.71㎡、避難スペース面積 77.0㎡、収容人数 153人、避難所の高さ 11.0m(余裕高さ2.2m)、最高の高さ 18.3m 【機械設備工事】 暖房・ガス工事、換気設備工事、消火設備工事、排水設備工事	497,387,000	482,460,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北19番地	R8.2.2	赤石建設株式会社	438,600,000	
								R9.1.31	株式会社今井建設	450,000,000	
									葵建設株式会社	442,000,000	
									丸重種市建設有限公司	448,500,000	
									村井建設株式会社	440,000,000	
23	R8.1.20	仲の浜地区津波避難タワー建設工事(建築主体工事)	【建築主体工事】 構造：鉄骨造(溶融亜鉛メッキ仕上)、杭基礎、延べ床面積 147.71㎡、避難スペース面積 77.0㎡、収容人数 153人、避難所の高さ 11.0m(余裕高さ2.2m)、最高の高さ 18.3m 【機械設備工事】 暖房・ガス工事、換気設備工事、消火設備工事、排水設備工事	504,119,000	488,950,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北19番地	R8.2.2	赤石建設株式会社	444,500,000	
								R9.1.31	株式会社今井建設	460,000,000	
									葵建設株式会社	448,800,000	
									丸重種市建設有限公司	456,000,000	
									村井建設株式会社	449,700,000	
24	R8.1.20	新川西地区津波避難タワー建設工事(電気設備工事)	幹線設備、電灯設備、ソーラー照明分離システム、非常照明・誘導灯、換気・暖房機配線、コンセント設備、弱電設備、発電機設備、構内配電線路設備	65,461,000	63,470,000	高部・浜中無線経常建設共同企業体	中標津町共立1番地11	R8.2.2	高部・中原経常建設共同企業体	57,700,000	
								R9.1.31	サンエス・浜中無線経常建設共同企業体	58,000,000	
									共成電気株式会社	60,000,000	
									北電工業株式会社	59,000,000	
									有限会社矢原電設	59,900,000	

令和7年度 入札結果(令和7年4月22日～令和8年1月20日入札執行分)

番号	入札 (見積合わせ) 年月日	工事名	工事概要	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(見積金額) (税抜)
25	R8. 1. 20	仲の浜地区津波避難タワー建設工事 (電気設備工事)	幹線設備、電灯設備、ソーラー照明分離システム、非常照明・誘導灯、換気・暖房機配線、コンセント設備、弱電設備、発電機設備、構内配電線路設備	65,362,000	63,690,000	サンエス・浜中無線経 常建設共同企業体	釧路市星が浦大通1丁目7番1号	R8. 2. 2 R9. 1. 31	高部・中原経常建設共同企業体 サンエス・浜中無線経常建設共同企業体 共成電気株式会社 北電工業株式会社 有限会社矢原電設	58,800,000 57,900,000 61,200,000 60,000,000 59,400,000