

平成28年度浜中町における公共工事の発注見通しに関する事項

(建設課土木係)

工事名	工事場所	工期	種別	工事概要	契約の方法	発注時期
茶内原野西7線道路局部改良工事	茶内原野	9月上旬 ～11月下旬	土木 工事	オーバーレイ L=400m	指名競争入札	8月中旬
福島基線道路外4路線局部改良工事	町内一円	10月上旬 ～11月下旬	土木 工事	わだち掘れ L=1000m	指名競争入札	9月中旬
運動公園通局部改良工事	暮帰別	7月上旬 ～9月下旬	土木 工事	オーバーレイ L=150m	指名競争入札	6月中旬
琵琶瀬地区側溝補修工事	琵琶瀬	6月上旬 ～7月下旬	土木 工事	側溝補修 L=100m	指名競争入札	5月中旬
暮帰別道路局部改良工事	暮帰別	6月上旬 ～8月下旬	土木 工事	オーバーレイ L=200m	指名競争入札	5月中旬
茶内北1区道路局部改良工事	茶内原野	10月上旬 ～12月中旬	土木 工事	路盤改良 L=50m	指名競争入札	9月中旬
秩父内橋補修工事	茶内原野	7月中旬 ～12月中旬	土木 工事	上部工塗装・床版工補修・橋台工補修・ 支承工・伸縮装置取替・橋面防水	指名競争入札	6月下旬
町道ロードマーク標示工事	茶内ほか	5月中旬 ～6月下旬	塗装 工事	路側線、道路中心線	指名競争入札	4月下旬