

## 平成28年度浜中町における公共工事の発注見通しに関する事項

(建設課建築係)

工事名	工事場所	工期	種別	工事概要	契約の方法	発注時期
浜中農村環境改善センター水洗化工事	浜中	5月上旬 ～6月下旬	建築 工事	男子便所、女子便所、身障者用便所の水洗化	指名競争入札	4月下旬
恵茶人集会所解体工事	恵茶人	5月上旬 ～6月中旬	建築 工事	木造平屋建1棟解体 延床83m <sup>2</sup>	指名競争入札	4月下旬
ふれあい交流・保養センター脱衣室床改修工事	湯沸	5月中旬 ～6月上旬	建築 工事	脱衣室2室床改修	指名競争入札	5月上旬
漁村センター改修工事	散布	6月中旬 ～11月中旬	建築 工事	建物内外部改修 大集会室耐震補強	指名競争入札	5月中旬
学校施設天井等落下防止対策工事	各地	6月上旬 ～8月下旬	建築 工事	散布小中学校、浜中中学校、霧多布高等学校の天井等落下防止対策	指名競争入札	5月下旬
小学校遊具改修工事	各地	6月上旬 ～9月下旬	建築 工事	浜中小学校、霧多布小学校、茶内小学校、茶内第一小学校、散布小中学校の遊具改修	指名競争入札	5月下旬
散布小学校教員住宅改修工事	散布	7月上旬 ～9月中旬	建築 工事	屋根・外壁改修 ユニットバス設置	指名競争入札	6月下旬
霧多布中学校オイルタンククリーニング工事	暮帰別	7月上旬 ～9月下旬	設備 工事	内部調査、非破壊検査、ライニング	指名競争入札	6月下旬
総合体育館屋上防水改修工事	暮帰別	7月上旬 ～8月下旬	建築 工事	屋上平場防水改修	指名競争入札	6月下旬
学校給食センター改築工事(建築主体)	浜中	8月上旬 ～29年度継続	建築 工事	給食センター改築 延床面積975m <sup>2</sup> 建築主体(厨房機器は除く)	指名競争入札	7月上旬
学校給食センター改築工事(電気設備)	浜中	8月上旬 ～29年度継続	電気 工事	給食センター改築 延床面積975m <sup>2</sup> 電気設備(厨房機器は除く)	指名競争入札	7月上旬
学校給食センター改築工事(機械設備)	浜中	8月上旬 ～29年度継続	機械器具 設置工事	給食センター改築 延床面積975m <sup>2</sup> 機械設備(厨房機器は除く)	指名競争入札	7月上旬
茶内第三母と子の家補修工事	茶内第三	8月上旬 ～9月中旬	建築 工事	屋根改修	指名競争入札	7月下旬
総合文化センター図書室建具改修工事	霧多布	8月上旬 ～10月下旬	建築 工事	図書室建具改修	指名競争入札	7月下旬
西円朱別農民研修センター羽目板塗装工事	西円朱別	10月上旬 ～11月中旬	建築 工事	羽目板塗装	指名競争入札	9月下旬
町営住宅屋根補修工事 (暮帰別潮見団地S56)	暮帰別	10月上旬 ～11月中旬	屋根 工事	屋根改修	指名競争入札	9月下旬
防災行政無線デジタル化工事	各地	6月中旬 ～1月中旬	電気通信 工事	防災行政無線デジタル化	指名競争入札	5月中旬