

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年01月28日

計画の名称	浜中町災害に強いまちづくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	浜中町												
計画の目標	<p>本町は、北海道南東部釧路地方東端に位置し、昭和27年十勝沖地震津波及び昭和35年チリ地震津波など、津波による被害を繰り返し受けている地域である。海岸防潮堤の整備や陸間・水門操作の遠隔化等、津波防災に関して全国に先駆け対策を行ってきたが、近年問題視されている千島海溝沿いの500年間隔地震等の巨大地震が発生した場合、最大波高43.8mの津波が押し寄せ、海岸集落の大部分が浸水を免れないと想定されており、津波災害に対する懸念は尽きない。現在、高台における役場新庁舎建設、避難道路の新設、防潮堤の嵩上げ工事等のハード対策を取り進めているところであるが、徒歩圏内に適当な高台の無い地域の住民は自動車による避難を余儀なくされており、地域との協議を通じて地区ごとの特性を考慮した有効な避難方法を検討し、海岸地域に暮らす全ての住民が速やかに避難できる体制の構築が急がれている。本町では、災害対策基本法第42条の規定に基づき浜中町地域防災計画を策定しており、防災関係各機関の総力をもって住民の生命、身体及び財産を災害から保護するものとしている。本計画は、本町における防災上の最重要課題である津波災害から住民の生命財産を守るため、地区ごとの実情に則し適切かつハード・ソフトが一体となった効率的な対策を行う上で必要な調査の実施を通じ、もって本町の減災対策を推進しようとするものである。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3	A	3	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)
1	津波発生時の自動車による避難を検討することにより、住民の避難可能割合を70.1%から100%に増加させる。 津波発生時の避難可能割合(避難可能人数/地区人口)を算出する 【R2当初】709人(徒歩避難可能人数) / 1,012人(地区人口) = 70.1%(避難可能割合) 【R2末】(709人(徒歩避難可能人数) + 303人(車両避難可能人数)) / 1,012人(地区人口) = 100%(避難可能割合) 非浸水域への最短道のり500m以内に住所を持つ人とする。	70%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	浜中町	直接	浜中町	-	-	災害危険度判定調査(霧多布地区)	津波避難路交通流動解析	浜中町						3		-		
		全体事業費 3.3百万円																			
													小計						3		
													合計							3	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 浜中町	事後評価の実施時期 令和3年度
	公表の方法 浜中町のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	津波発生時における地区ごとの特性を考慮した有効な避難方法を検討することにより、住民の避難可能割合の目標100%を達成できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
検討した避難方法等を津波避難計画へ反映するとともに計画に沿った津波避難訓練を実施することにより、津波災害時の被害の軽減を目指します。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	浜中町災害に強いまちづくり	交付対象	浜中町
計画の期間	令和2年度 ~ 令和2年度 (1年間)		

位置図



浜中町



霧多布地区

A13-001 災害危険度判定調査
(霧多布地区)